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Rozdział l
SPECYFIKACJA OGÓLNA

1 Wstęp

1.1 Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót, które

zostaną wykonane w ramach „Kompleksowa Termomodernizacja Budynków Liceum Ogólnokształcącego
im.  Kazimierza  Wielkiego  99-100  Łęczyca  ul.  M.  Konopnickiej  13  wraz  z  wymianą  źródła  ciepła  –
Termomodernizacja Budynków” oraz opracowanie dokumentów Wykonawcy.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacje  techniczne  stanowią  część  dokumentów  przetargowych  i  kontraktowych,  naleŜy  je

stosować w odniesieniu do zlecenia i wykonania robót opisanych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją

1.3.1.   Zakres zasadniczy
Wykonawca zrealizuje roboty tak,  jak je opisuje kontrakt  z uwzględnieniem wszystkich  zmian dokonanych
zgodnie z kontraktem oraz przygotuje i przekaŜe Inspektorowi Nadzoru wszystkie dokumenty wykonawcy oraz
dokumentację powykonawczą.

Zakres kontraktu obejmuje:
1 Wykonanie Termomodernizacji Budynków Liceum Ogólnokształcącego w Łęczycy
2 Opracowanie dokumentów Wykonawcy i dokumentacji powykonawczej.

1.3.2.   Lokalizacja.
Roboty objęte niniejszą specyfikacją zlokalizowane będą w Łęczycy ul. M. Konopnickiej 13, Budynki Liceum
Ogólnokształcącego w Łęczycy 99-100 Łęczyca ul. M. Konopnickiej 13

1.3.3.   Warunki gruntowo - wodne
Występują roboty remontowo-modernizacyjne bez wpływu na warunki gruntowo-wodne w rejonie budynku.

1.3.4.   Stan istniejący terenu
Obecnie teren jest zagospodarowany. Projektowane roboty nie mają  wpływu  na istniejące  zagospodarowanie
terenu.

1.3.5.   Zieleń
Nie przewiduje się ingerencji w zieleń istniejącą.

1.3.6.   Uzbrojenie terenu
Nie przewiduje się Ŝadnych robót i jakichkolwiek zmian w uzbrojeniu terenu.

1.4.      Określenia podstawowe.
UŜyte w specyfikacji określenia naleŜy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi  w ustawie Prawo

budowlane oraz w Warunkach Kontraktu.

1.5.      Stan formalno-prawny
Dla  robót  objętych  niniejszą  specyfikacją  wydane  jest  pozwolenie  na  budowę.  Pozwolenie  to  jest

podstawą rozpoczęcia i prowadzenia robót przez Wykonawcę.

1.6.      Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca zaprojektuje (w granicach określonych w Kontrakcie), zrealizuje i ukończy roboty zgodnie

z Kontraktem oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i usunie wszelkie wady w robotach. Wykonawca dostarczy
materiały,  urządzenia i dokumenty wykonawcy,  niezbędny personel oraz inne rzeczy i  usługi  konieczne do
zrealizowania  robót. Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  prawidłowość,  zgodność  i  bezpieczeństwo
wszystkich działań prowadzonych na placu budowy. Wykonawca przedłoŜy szczegóły organizacji i metod, które
Wykonawca proponuje przyjąć do realizacji robót do akceptacji Inspektora Nadzoru.



1.7.      Dokumentacja Budowy
Dokumentację Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowią:
1.Projekt Budowlany wraz z pozwoleniem na budowę, będący w posiadaniu Zamawiającego,
2. Dziennik Budowy

1.8.      Wymagane Dokumenty Wykonawcy
Wykonawca   w  ramach    ceny   kontraktowej,  sporządzi   niŜej   wymienione  opracowania  techniczno-
organizacyjne i projekty części Robót:
1.  Projekt organizacji robót dla całości kontraktu.
2. Dokumenty i rysunki Wykonawcy, jakie uzna on za niezbędne do realizacji robót budowlano- montaŜowych.

Dotyczy to  w szczególności  opracowań  elementów realizowanych  w oparciu o propozycje  techniczne  i
rozwiązania indywidualne Wykonawcy, które nie są szczegółowo opracowane w dokumentacji wykonawczej
oraz wszystkich elementów zamiennych i dodatkowych

3. Inne opracowania projektowe, których wykonanie wynikać  będzie z zaakceptowania przez Zamawiającego
rozwiązań alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawcę.

4.  Powykonawcza Dokumentacja Budowy zgodna z wymaganiami p. 1.8 niniejszej Specyfikacji.

1.9.      Powykonawcza Dokumentacja Budowy
Dokumentację powykonawczą budowy w rozumieniu kontraktu stanowią:

-   Projekt  wykonawczy  i  specyfikacje techniczne oraz Dokumenty  Wykonawcy z naniesionymi   zmianami
dokonanymi  w  toku  wykonywania  Robót,  opatrzone  przez  Kierownika  Budowy  klauzulą  zgodności
wykonania i podpisem.

-    Oryginał dziennika budowy wraz z oświadczeniami Wykonawcy (Kierownika Budowy):
• zgodności  wykonania  obiektu  budowlanego z  projektem budowlanym i  warunkami  pozwolenia  na

budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami,
• doprowadzeniu do naleŜytego stanu i porządku terenu budowy,  a takŜe, w razie korzystania,  ulicy,

sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,
•  właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeŜeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest

uzaleŜniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.
-    Dokumentacja odbiorowa obejmująca

• protokóły wszystkich prób, sprawdzeń, inspekcji i odbiorów robót zanikających, odbiorów częściowych
oraz  odbiorów  końcowych,  przeprowadzonych  zgodnie  z  kontraktem  w  tym w  szczególności
protokóły z prób ciśnieniowych instalacji, prób instalacji elektrycznych, prób szczelności zbiorników,
prób droŜności kanałów i przewodów,

• protokóły  pierwszego  uruchomienia  urządzeń,  protokóły  pomiarów  skuteczności  wentylacji
mechanicznej,  protokóły  badania  wentylacji  grawitacyjnej,  protokóły  pomiarów  natęŜenia
oświetlenia, protokóły pomiaru natęŜenia hałasu

• Protokóły z przeprowadzenia prób końcowych
• Komplet  dokumentów  dotyczących  materiałów  i  urządzeń  dostarczonych  i  wbudowanych  przez

Wykonawcę  w  szczególności  dokumenty  dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie,  atesty,
certyfikaty, świadectwa jakości, dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje eksploatacji

1.10. Zgodność Robót z Kontraktem

1.10.1.      Wymagania ogólne
Specyfikacje  techniczne,  rysunki  robót  oraz  projekt budowlany  i  wykonawczy  stanowią  część

kontraktu, a wymagania wyszczególnione w nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w
całej  dokumentacji.  Wykonawca  nie  moŜe  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach
kontraktowych,  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora  Nadzoru,  który  dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały i urządzenia będą zgodne z kontraktem. Dane określone w
kontrakcie  będą  uwaŜane  za  wartości  docelowe.  Cechy  materiałów  i  urządzeń  muszą  być  jednorodne  i
wykazywać  zgodność z określonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiały i urządzenia lub roboty nie
będą w pełni zgodne z kontraktem i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie materiały
i urządzenia będą niezwłoczne zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.10.2.      Pierwszeństwo dokumentów.
Zgodnie  z  zapisami  warunków  szczególnych  kontraktu   wymagania  zawarte  w  specyfikacjach

technicznych,  przedmiarze  oraz  warunkach  kontraktu  mają  pierwszeństwo  przed  zapisami  w  dokumentacji
projektowej  (Rysunki).  Wykonawca  zwróci  uwagę  na  wszelkie  zapisy,  które  objaśniają  i  uzupełniają  treść
rysunków i dokumentacji projektowej i uwzględni je w ofercie i realizacji robót.



1.11.     Plac Budowy

1.11.1.      Lokalizacja
Plac budowy zlokalizowany jest na terenie inwestycji zgodnie z określeniem w p. 1.3.3. szczegółowa

lokalizacja placu budowy i jego granice zostaną określone bezpośrednio z Zamawiającym.
1.11.2.      Własność terenu placu budowy

Teren, na którym jest zlokalizowany plac budowy jest własnością Zamawiającego i jako taki zostanie
udostępniony Wykonawcy przez Zamawiającego.

1.11.3.      Dojazd do Placu Budowy
Dojazd do Placu Budowy będzie realizowany z drogi publicznej. Wykonawca będzie zobowiązany do

utrzymania istniejącej drogi w stanie przejezdnym i bieŜącego usuwania uszkodzeń drogi powstałych w trakcie
korzystania z niej.
Wykonawca uwzględni stan dojazdu w projektowaniu organizacji wykonania robót oraz zapewni odpowiedni do
tego sprzęt.
W Ŝadnym przypadku stan dojazdu do Placu Budowy nie będzie podstawą roszczeń Wykonawcy, równieŜ w
zakresie przedłuŜenia czasu na ukończenie robót.

1.11.4.      Zasilanie Placu Budowy
Obecnie na placu budowy jest zlokalizowane uzbrojenie zasilające w media. Zasilanie niezbędne dla

potrzeb wykonania Robót będzie zapewnione w sposób następujący.

Woda
Wykonawca  będzie  uprawniony  do  korzystania  z  istniejącej  na  placu  budowy  instalacji  wodociągowych.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za zabezpieczenie istniejącej instalacji wodociągowej przed uszkodzeniem
lub zanieczyszczeniem i zobowiązany do naprawy wszelkich uchybień w tym zakresie na własny koszt.

Energia elektryczna
Wykonawca  będzie  uprawniony  do  korzystania  z  istniejącej  na  placu  budowy  instalacji  energetycznej.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za zabezpieczenie istniejącej instalacji energetycznej przed uszkodzeniem
lub zanieczyszczeniem i zobowiązany do naprawy wszelkich uchybień w tym zakresie na własny koszt.
Wykonawca wyposaŜy własną  instalację elektryczną w podlicznik energii i będzie ponosił jej koszty według
wskazań podlicznika i cen jednostkowych dostawcy energii Zakład Energetyczny.

Telekomunikacja
W trakcie realizacji Robót na Placu Budowy nie będzie dostępna stacjonarna sieć telekomunikacyjna (telefon).
Wykonawca zapewni komunikację z placem budowy przy pomocy telefonów bezprzewodowych.

1.11.5.      Ochrona Placu Budowy
Wykonawca zapewni  ochronę  placu budowy i  robót zgodnie z własnymi  potrzebami i  poniesie  jej

koszty.  Koszty te  uwaŜać  się  będzie za uwzględnione  w cenie kontraktowej.  Forma ochrony pozostaje  do
decyzji Wykonawcy, jako konsekwencja jego odpowiedzialności za kompletność i stan robót.

1.11.6.      Oznakowanie Placu Budowy
Wykonawca dokona na własny koszt  oznakowania  placu budowy zgodnie z wymaganiami  ustawy

Prawo Budowlane. Koszt ten uwaŜać się będzie za uwzględniony w cenie kontraktowej.
Poza określonym wyŜej oznakowaniem Wykonawca nie umieści na placu budowy Ŝadnych innych oznakowań
(plakaty, szyldy, reklamy) bez zgody Inspektora Nadzoru.

1.11.7.      Usunięcie zieleni
Roboty stanowiące przedmiot niniejszej specyfikacji nie kolidują z istniejącą zielenią.

1.12.     Bezpieczeństwo budowy

1.12.1.      Wymagania ogólne
Obiekty budowlane naleŜy projektować i budować zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,

obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposób zapewniający:
• spełnienie wymagań podstawowych dotyczących w szczególności:

- bezpieczeństwa konstrukcji,
- bezpieczeństwa poŜarowego,
- bezpieczeństwa uŜytkowania,



- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,
- ochrony przed hałasem i drganiami,
- oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród,

• warunki  uŜytkowe  zgodnie  z  przeznaczeniem  obiektu,  a  w  szczególności  w  zakresie  oświetlenia,
zaopatrzenia w wodę, usuwania ścieków i odpadów, ogrzewania, wentylacji oraz łączności,

• niezbędne  warunki  do  korzystania  z  obiektów  administracyjnych  przez  osoby  niepełnosprawne,  w
szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich,

•  ochronę ludności zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, określonymi w odrębnych przepisach,
•  ochronę dóbr kultury,
•  ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich.

 Ochrona uzasadnionych interesów osób trzecich winna obejmować w szczególności:
• zapewnienie dostępu do drogi publicznej,
• ochronę przed pozbawieniem:

- moŜliwości korzystania z wody,  kanalizacji,  energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności,
- dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,

• ochronę  przed  uciąŜliwościami  powodowanymi  przez  hałas,  wibracje,  zakłócenia  elektryczne,
promieniowanie,

• ochronę przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.
Do  obiektów  i  urządzeń  z  nimi  związanych  naleŜy  zapewnić  dojście  i  dojazd  umoŜliwiający  dostęp
odpowiednio  do  przeznaczenia  i  sposobu  ich  uŜytkowania  oraz  wymagań  dotyczących  ochrony
przeciwpoŜarowej, określonych w przepisach.
Zagospodarowując plac budowy naleŜy urządzić miejsca postojowe dla samochodów uŜytkowników stałych i
przebywających okresowo, w tym równieŜ  miejsca postojowe dla samochodów,  z których  korzystają  osoby
niepełnosprawne.

1.12.2.      Bezpieczeństwo poŜarowe
Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być realizowane w sposób zapewniający w razie poŜaru:

• nośność konstrukcji przez czas wynikający z przepisów,
• ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie,
• ograniczenie rozprzestrzeniania się poŜaru na sąsiednie obiekty,
• moŜliwość ewakuacji ludzi, a takŜe uwzględniający bezpieczeństwo ekip ratowniczych.

Bezpieczeństwo poŜarowe wymaga uwzględnienia:
• przepisów dotyczących ochrony przeciwpoŜarowej, określających w szczególności:

- zasady oceny zagroŜenia wybuchem i wyznaczania stref zagroŜenia wybuchem,
-  warunki  wyposaŜania  budynków  lub  ich  części  w  instalacje  sygnalizacyjno-alarmowe  i  stałe

urządzenia gaśnicze,
- zasady przeciwpoŜarowego zaopatrzenia wodnego,
- wymagania dotyczące dróg poŜarowych,

• wymagań Polskich Norm dotyczących w szczególności zasad ustalania:
- gęstości obciąŜenia ogniowego pomieszczeń i stref poŜarowych,
- klas odporności ogniowej elementów budynku, 
- stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku, 
- niepalności materiałów budowlanych, 
- stopnia palności materiałów budowlanych, 
-  toksyczności produktów rozkładu spalania materiałów.

1.12.3.      Bezpieczeństwo w zakresie higieny i zdrowia
Obiekty realizować z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie stanowiły zagroŜenia dla higieny
i zdrowia uŜytkowników, w szczególności w wyniku:

• wydzielania się gazów toksycznych,
• obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu,
• niebezpiecznego promieniowania,
• zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,
• nieprawidłowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystości i odpadów w postaci stałej lub ciekłej,
• występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,
• niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego,
• przedostawania się gryzoni do wnętrza,
• ograniczenia nasłonecznienia i oświetlenia naturalnego,
• nadmiernego hałasu i drgań.

 W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających  



• Kodeksu pracy, Dział Dziesiąty - “Bezpieczeństwo i higiena pracy" (ustawa z dnia 2 lutego 1996r.
• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, póz. 401).

1.12.4.      Bezpieczeństwo konstrukcji
Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonywane w taki sposób, aby obciąŜenia
mogące na nie działać w trakcie budowy i uŜytkowania nie prowadziły do:

• zniszczenia całości lub części budynku,
• przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości,
• uszkodzenia  części  budynków,  połączeń  lub  zainstalowanego  wyposaŜenia  w  wyniku  znacznych
przemieszczeń elementów konstrukcji,
• zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Konstrukcja obiektów powinna spełniać warunki zapewniające nie przekroczenie stanów granicznych nośności
oraz stanów granicznych przydatności do uŜytkowania w Ŝadnym z jego elementów i w całej konstrukcji. Stany
graniczne nośności uwaŜa się za przekroczone, jeŜeli konstrukcja powoduje zagroŜenie bezpieczeństwa ludzi
znajdujących  się  w  obiekcie  oraz  w jego  pobliŜu,  a  takŜe zniszczenie  wyposaŜenia  lub  przechowywanego
mienia. Stany graniczne przydatności do uŜytkowania uwaŜa się za przekroczone, jeŜeli wymagania uŜytkowe
dotyczące konstrukcji nie są dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu nie mogą wystąpić:

• lokalne  uszkodzenia,  w  tym równieŜ  rysy,  które  mogą  ujemnie  wpływać  na  przydatność  uŜytkową
trwałość  i  wygląd  konstrukcji,  jej  części,  a  takŜe  przyległych  do  niej  nie  konstrukcyjnych  części
budynku,

• odkształcenia  lub  przemieszczenia  ujemnie  wpływające  na  wygląd  konstrukcji  i  jej  przydatność
uŜytkową  włączając  w  to  równieŜ  funkcjonowanie  maszyn  i  urządzeń  oraz  uszkodzenia  części  nie
konstrukcyjnych budynku i elementów wykończenia,

• drgania  dokuczliwe  dla  ludzi  lub  powodujące  uszkodzenia  budynku,  jego  wyposaŜenia  oraz
przechowywanych przedmiotów, a takŜe ograniczające jego uŜytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione, jeŜeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom
dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji.
Wzniesienie obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie  obiektu budowlanego  nie moŜe powodować  zagroŜeń  dla
bezpieczeństwa uŜytkowników tego obiektu lub obniŜenia jego przydatności do uŜytkowania.

1.12.5.      Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Wykonawca  opracuje  i  wdroŜy  Plan  Bezpieczeństwa  i  Ochrony  Zdrowia  podczas  wykonywania  robót
budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania dotyczące:

• rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz rozplanowanie dróg,
stref pracy i przemieszczania się maszyn,

• warunków uŜytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót budowlanych,
• utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposaŜenia,
• sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji niebezpiecznych,
• przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i czystości,
• organizacji pracy na budowie,
• sposobów informowania  pracowników o podejmowanych  działaniach  dotyczących  bezpieczeństwa  i

ochrony zdrowia.

1.13. Personel Wykonawcy
Wykonawca  zatrudni  do  wykonania  robót  odpowiedni  personel  zgodnie  z  wymaganiami  kontraktu.  W
szczególności Wykonawca powierzy obowiązki Kierownika Budowy i kierowników robót osobom spełniającym
wymagania ustawy Prawo budowlane i wymagania kontraktu. Funkcje te pełnić będą osoby wymienione jako
personel  Wykonawcy  zatrudniony  w  związku  z  kontraktem  w  odpowiednim  formularzu  kwalifikacji
technicznych.
Wykonawca nie dokona zmiany osoby wchodzącej w skład personelu Wykonawcy zatrudnionego w związku z
kontraktem  bez  akceptacji  Inspektora  Nadzoru  .  W  przypadku  konieczności  dokonania  takiej  zmiany
Wykonawca wystąpi do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie zmiany, załączając do wniosku pełną informację o
kwalifikacjach proponowanej osoby wraz kopiami dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań ustawy
prawo budowlane.

1.14.    Opracowania i prace geodezyjno - kartograficzne

1.14.1.      Wymagania ogólne
Opracowania i czynności geodezyjne wykonują podmioty posiadające niezbędne uprawnienia zawodowe w tym



zakresie zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989r. -Prawo geodezyjne i kartograficzne.

1.14.2.      Opracowania geodezyjne do celów projektowych
Dla realizacji  robót objętych kontraktem nie przewiduje się  wykonania opracowań  geodezyjnych dla  celów
projektowych.
1.15.    Wymagania formalne Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.)
Wykonawca będzie się stosował do wymagań Ustawy Prawo Budowlane, a  w szczególności:

• Ustanowi Kierownika Budowy spełniającego wymagania Ustawy
• Oznakuje plac budowy
• Zapewni  ochronę  placu budowy oraz przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa  i  higieny pracy oraz

opracuje i wdroŜy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
• Będzie prowadził i dziennik budowy
• Będzie   przestrzegał   przepisów  w  zakresie   stosowania   materiałów   dopuszczonych   do stosowania

w budownictwie

1.16.    Ochrona i utrzymanie Robót wraz z Placem Budowy
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do robót od
daty rozpoczęcia do daty wydania świadectwa przejęcia przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca  będzie utrzymywać  roboty  do czasu wydania  świadectwa  przejęcia.  Utrzymanie  powinno  być
prowadzone w taki sposób, aby budowle lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały  czas, do
momentu przejęcia.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
Z chwilą przejęcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielem terenu, który został przekazany
pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za utrzymanie istniejącej zieleni, urządzeń nadziemnych, wykonania dróg
montaŜowych i wszelkie szczegółowe ustalenia dla danego terenu.
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące
oraz właściciela terenu, na którym prowadzone będą prace.
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej
zapłacie i  są  uwzględnione w cenie kontraktowej.  O ile Zamawiający podejmie na placu budowy działania
mające na celu ochronę placu budowy i robót będzie to traktowane, jako dodatkowe zabezpieczenie i w Ŝadnym
przypadku nie zwolni Wykonawcy z ochrony i utrzymania robót i placu budowy, ani teŜ nie będzie stanowić
podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.

1.17.    Ochrona własności publicznej i prywatnej
JeŜeli  pomimo  aktualnej  wiedzy  na  temat  uzbrojenia  terenu  Robót  zostanie  stwierdzone  występowanie
uzbrojenia to Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia
podziemne, takie jak rurociągi,  kable itp. oraz uzyska  od odpowiednich władz będących właścicielami  tych
urządzeń uzgodnienie sposobu ich zabezpieczenia. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora. Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie
z  nimi  współpracował  dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.18.     Ochrona środowiska
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony
środowiska naturalnego, a w szczególności:

• stosować się do Ustawy z dnia 16 października 1991 r o ochronie przyrody,
• stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
• stosować się Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach,
• stosować się do Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia

13 maja 1998r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.     
• stosować się do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo Wodne. 

2      Materiały i urządzenia

2.1        Wymagania formalne
Przy wykonywaniu  robót  budowlanych  naleŜy  stosować  wyroby  budowlane  o  właściwościach  uŜytkowych



umoŜliwiających  prawidłowo  zaprojektowanym  i  wykonanym  obiektom budowlanym  spełnienie  wymagań
podstawowych  i  dopuszczenie  do obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego  stosowania  w budownictwie.
Wszystkie materiały będą fabrycznie nowe, chyba Ŝe inaczej dopuszcza specyfikacja lub pisemna akceptacja
Inspektora Nadzoru. Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są:

• wyroby budowlane, właściwie oznaczone, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami:
-  wydano  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  Ŝe  zapewniono  zgodność  z  kryteriami

technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych
przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji,

- dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z
aprobatą techniczną - w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją, mających istotny wpływ na
spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych,

• wyroby  budowlane  umieszczone  w  wykazie  wyrobów  nie mających  istotnego  wpływu  na  spełnianie
wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlanej,
• wyroby budowlane:

- oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze
zharmonizowaną  normą  europejską  wprowadzoną  do  zbioru  Polskich  Norm,  z  europejską  aprobatą
techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez
Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi,

- wyroby znajdujące się w określonym przez Komisją Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje zgodności z uznanymi
regułami sztuki budowlanej.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby wykonane wg indywidualnej
dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca
wydał  oświadczenie  wskazujące,  Ŝe zapewniono  zgodność  wyrobu  z  tą  dokumentacją  oraz  z  przepisami  i
obowiązującymi normami.
Szczegółowe zasady i tryb dopuszczania wyrobów budowlanych do jednostkowego stosowania w obiekcie,
szczegółowe zasady i tryb udzielania, uchylania lub zmiany aprobat technicznych oraz jednostki organizacyjne
upowaŜnione do ich wydawania, a takŜe zakres oraz szczegółowe zasady i tryb opracowywania i zatwierdzania
kryteriów technicznych zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z
dnia  05.08.1998r.  w  sprawie  aprobat  i  kryteriów  technicznych  oraz  jednostkowego  stosowania  wyrobów
budowlanych.
Systemy oceny zgodności dla poszczególnych rodzajów wyrobów budowlanych, wzory deklaracji zgodności
oraz  sposób  znakowania  wyrobów budowlanych,  dopuszczonych  do  obrotu  i  powszechnego  stosowania  w
budownictwie  zostały  określone  w  Rozporządzeniu  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia
31.07.1998r.
Dopuszczalne  stęŜenia  i  natęŜenia  czynników  szkodliwych  dla  zdrowia  wydzielanych przez  materiały
budowlane,  urządzenia  i  elementy wyposaŜenia w pomieszczeniach przeznaczonych  na pobyt  ludzi  określa
Zarządzenie  Ministra  Zdrowia  i  Opieki  Społecznej  z  dnia  12.03.1996r.  Wszystkie  materiały  i  urządzenia
przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru. W
oznaczonym czasie  przed  wbudowaniem Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące  źródła
wytwarzania  i  wydobywania  materiałów oraz odpowiednie  świadectwa  badań,  dokumenty  dopuszczenia  do
obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

2.2 Materiały maj ące kontakt z wodą spoŜywczą
Wszystkie  materiały  zastosowane  do budowy  muszą  posiadać  certyfikat  dopuszczający do zastosowania  w
budownictwie w obiektach mieszkalnych
Wykonawca przed zastosowanie takich materiałów przedstawi odpowiednie dokumenty do weryfikacji przez
Inspektora Nadzoru.

2.3 Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie  materiałów  mogą  być  okresowo  kontrolowane  przez  Inspektora  Nadzoru  w  celu  sprawdzenia
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu
sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod
względem jakości.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące
warunki:

• Inspektor  Nadzoru  będzie  miał  zapewnioną  współpracę  i  pomoc  Wykonawcy  oraz  producenta
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji.

• Inspektor  Nadzoru będzie miał  wolny  dostęp,  w dowolnym czasie,  do tych części  wytwórni,  gdzie
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu.



2.4 Dostawa materiałów na Plac Budowy
Materiały dostarczane na Plac Budowy będą podlegać sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Na 5 dni przed
dostawą  materiałów Wykonawca powiadomi  o  tym Inspektora  Nadzoru i  zgłosi  materiały  do sprawdzenia
podając ich specyfikację ilościową i jakościową. Materiały będą podlegać sprawdzeniu w zakresie ich zgodności
z  Kontraktem.  Do  sprawdzenia  materiałów  Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  dokumenty
poświadczające zgodność materiałów z wymaganiami Kontraktu, w szczególności dokumenty poświadczające
dopuszczenie materiałów do stosowania w budownictwie.

2.5 Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  Placu  Budowy,  bądź
złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.  Jeśli  Inspektor Nadzoru zezwoli  Wykonawcy na
uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie
przewartościowany przez Inspektora Nadzoru.
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje
na własne ryzyko,  licząc się  z jego nie przyjęciem i  niezapłaceniem lub poleceniem rozebrania i  wymiany
materiału.

2.6 Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,  i uszkodzeniem tak, aby zachowały swoją  jakość  i  właściwości do
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego składowania będą  zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.7 Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli  dokumentacja  budowy  lub specyfikacja  techniczna  przewidują  moŜliwość  wariantowego  zastosowania
rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
co najmniej 2 tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i  zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być  później
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3 Sprzęt
• Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być  uŜywany zgodnie z jego przeznaczeniem
oraz  powinien  spełniać  wymagania  określone  odrębnymi  przepisami,  w  szczególności  przepisami  w
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

• Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w
kontrakcie, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

• Wykonawca  zapewni,  Ŝe  uŜywany  przez  niego  sprzęt  nie  spowoduje  zanieczyszczenia  terenu,  w
szczególności dróg poza placem budowy błotem, paliwem, smarami,  gruzem lub jakimikolwiek innymi
odpadami. Wykonawca zapewni, Ŝe kaŜda jednostka sprzętu przed opuszczeniem placu budowy zostanie
skutecznie oczyszczona. Wszelkie wyposaŜenie i obsługę konieczną w tym celu Wykonawca zapewni na
własny koszt i będzie utrzymywał przez cały czas wykonania robót.

• Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi
jego uŜytkowania.

• Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

• JeŜeli ST przewiduje moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu.
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru , nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody.

• Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu,
zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.



4.     Transport
• Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. Środki transportu
powinny  być  uŜywane  zgodnie  z  ich  przeznaczeniem  oraz  powinny  spełniać  wymagania  określone
odrębnymi przepisami, w szczególności przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

• Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w
kontrakcie, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru , w terminie przewidzianym kontraktem.

• Wykonawca    zapewni,    Ŝe   uŜywane    przez    niego   jednostki    transportu    nie   spowodują
zanieczyszczenia terenu, w szczególności dróg poza placem budowy błotem, paliwem, smarami, gruzem
lub  jakimikolwiek  innymi  odpadami.  Wykonawca  zapewni,  Ŝe  kaŜda  jednostka  transportu  przed
opuszczeniem placu budowy zostanie skutecznie oczyszczona. Wszelkie wyposaŜenie i obsługę konieczną
w tym celu Wykonawca zapewni na własny koszt i będzie utrzymywał przez cały czas wykonania robót.

• Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą,  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki
transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z placu
budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

• Koszty związane ze spełnieniem w/w wymagań Wykonawca uwzględni w swoim wynagrodzeniu.

5.     Wykonanie robót

5.1.  Wymagania ogólne.
5.1.1. Wykonawca  jest  zobowiązany   (w  granicach  określonych  w  Kontrakcie),  zrealizowania  i

ukończenia  robót określonych zgodnie z kontraktem oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i do
usunięcia wszelkich wad.

5.1.2. Wykonawca  dostarczy  na  plac  budowy  materiały, urządzenia  i  dokumenty  Wykonawcy
wyspecyfikowane w kontrakcie oraz niezbędny personel wykonawcy i inne rzeczy, dobra i usługi
(tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania robót.

5.1.3. Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowość, skutki i bezpieczeństwo wszystkich działań
prowadzonych  na  placu  budowy  i  wszystkich  metod  budowy  oraz  będzie  odpowiedzialny  za
wszystkie  dokumenty  Wykonawcy.  Roboty  tymczasowe  oraz  takie  projekty  kaŜdej  części
składowej Urządzeń i Materiałów, jakie będą wymagane, aby ta część była zgodna z kontraktem.

5.1.4. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do placu budowy i do wszelkich dodatkowych
obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru jako
obszary robocze.

5.1.5. Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  utrzymywał  plac  budowy  w  stanie  wolnym  od
wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał  w magazynie lub odpowiednio
rozmieści  wszelki  sprzęt  i  nadmiar  materiałów.  Wykonawca będzie uprzątał  i  usuwał  z placu
budowy wszelki złom, odpady i niepotrzebne dłuŜej roboty tymczasowe.

5.1.6 Wykonawca  wytyczy  roboty  w  nawiązaniu  do  punktów,  linii  i  poziomów  odniesienia
sprecyzowanych  w  Kontrakcie  lub  podanych  w  powiadomieniu  Inspektora  Nadzoru  .  Wykonawca  będzie
odpowiedzialny  za  poprawne  usytuowanie  wszystkich  części  robót  i  naprawi  kaŜdy  błąd  w  usytuowaniu,
poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robót.

5.2. Rozwiązania alternatywne
5.2.1 Wykonawca moŜe przedstawić w ofercie rozwiązania alternatywne do wymienionych elementów

robót.
5.2.2. W  kaŜdym  przypadku  rozwiązanie  alternatywne  zaproponowane  przez  Wykonawcę  musi

zapewniać  parametry  techniczne  i  jakościowe  nie  niŜsze  niŜ  dla  rozwiązań  zawartych  w
Dokumentach Przetargowych.

5.2.3. Rozwiązanie alternatywne moŜe zostać zaakceptowane przez Zamawiającego w drodze negocjacji
oferty  wybranego  Wykonawcy,  o  ile  rozwiązanie  alternatywne  zostanie  zaakceptowane  przez
Zamawiającego  Wykonawca  będzie  zobowiązany  do  dostosowania  wszystkich  rozwiązań
związanych ze zmianą, w tym do wykonania stosownych projektów zamiennych. Projekty te będą
podlegać zatwierdzeniu przez Zamawiającego. śadne czynności związane z zakupem, dostawą lub
montaŜem elementów stanowiących przedmiot rozwiązania alternatywnego nie będą rozpoczęte
przed zatwierdzeniem przez Zamawiającego stosownych projektów zamiennych.



5.2.4. Wszystkie  koszty  związane z zastosowaniem zaakceptowanych  rozwiązań
alternatywnych  uwaŜane  będą  za  zawarte  w  Cenie  Kontraktowej  i  Wykonawca  w  związku  z
zastosowaniem rozwiązań alternatywnych nie będzie miał prawa do Ŝadnych roszczeń w stosunku
do Zamawiającego, w szczególności dotyczących zmiany ceny lub czasu na ukończenie.

5.3.  Harmonogram Robót

Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  do  akceptacji  harmonogramu  robót  całej  budowy
przewidzianych w kontrakcie.
Harmonogram  zostanie  opracowany  przez  Wykonawcę  z  uwzględnieniem  pełnego  zakresu  robót  objętego
kontraktem  włącznie  ze  wszystkimi  elementami  w  zakresie  projektowania,  wykonawstwa,  prób,  testów  i
odbiorów,  przygotowania  dokumentacji  powykonawczej  oraz  uzyskania  koniecznych  opinii,  zatwierdzeń  i
pozwoleń instytucji do tego uprawnionych.
Wykonawca uwzględni w harmonogramie wszystkie wymagania i okoliczności wpływające na postęp robót z
warunkami pogodowymi włącznie tak, aby ukończyć roboty w czasie wymaganym przez kontrakt.
Wykonawca  będzie na  bieŜąco analizował  harmonogram w celu  zaplanowania  i  przygotowania  wszystkich
środków  niezbędnych,  aby  w  terminie  ukończyć  roboty.  W  szczególności,  gdy  roboty  będą  opóźnione
Wykonawca  dokonywał  będzie  aktualizacji  harmonogramu  i  przedstawi  go  do  zatwierdzenia  Inspektorowi
Nadzoru wraz z programem działań niezbędnych dla nadrobienia opóźnień.

6. Kontrola jakości robót

Wykonawca ustanowi  system zapewnienia jakości,  aby wykazywać  stosowanie się  do wymagań  Kontraktu.
System ten będzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. Inspektor Nadzoru będzie uprawniony do
kontroli systemu w kaŜdym jego aspekcie.
Szczegółowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentów stwierdzających stosowanie się do nich,
będą przedkładane Inspektorowi Nadzoru do wiadomości na jego Ŝądanie.

6.1. Pobieranie próbek
JeŜeli  okaŜe  się  to  konieczne  na  polecenie  Inspektora  Nadzoru  będą  pobierane  próbki  materiałów  oraz
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości,
o ile kwestionowane materiały nie zostaną  przez Wykonawcę  usunięte lub ulepszone z własnej woli.  Koszty
tych  dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku  stwierdzenia  usterek;  w  przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

6.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  ST,  stosować  moŜna  wytyczne  krajowe,  albo  inne
procedury,  zaakceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru  . Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru .

6.3. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie
później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4.    Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  Nadzoru  uprawniony  jest  do  dokonywania  kontroli,
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie
oceniać  zgodność  materiałów i robót z wymaganiami  ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez
Wykonawcę.
Inspektor Nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój
koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z kontraktem.



W takim przypadku  całkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i  pobierania  próbek  poniesione
zostaną przez Wykonawcę.

6.5.     Próby Końcowe
Wykonawca przeprowadzi wymagane próby końcowe zgodnie z wymaganiami określonymi w Kontrakcie i w
zakresie  określonym  w  Specyfikacjach  Technicznych  i  w  obowiązujących  Normach  PN (EN-PN)  oraz  w
stosownych Aprobatach Technicznych.
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru z 5-dniowym wyprzedzeniem o dacie, po której będzie gotowy do
przeprowadzenia kaŜdej z prób końcowych, a próby te zostaną przeprowadzone w ciągu 14 dni po tej dacie w
dniu wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru . Wykonawca przedłoŜy Inspektorowi Nadzoru poświadczony
wynik tych prób.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca zgodnie z wymaganiami  warunków kontraktu.  Wyniki  obmiaru  będą
wpisane do księgi obmiaru.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w
specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane
zostaną  poprawione  wg  instrukcji  Inspektora  Nadzoru  na  piśmie.  Obmiar  gotowych  robót  będzie
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
określonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru .

7.2. Zasady określania ilości Robót
Obmiar  Robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z  kontraktem.  Ilość  robót
określana  będzie  w  jednostkach  zastosowanych  w  przedmiarze.  Sposób  wyliczenia  ilości  robót  będzie
adekwatny  do  jednostki  stosowanej  w  przedmiarze  i  będzie  zgodny  z  wymaganiami  Specyfikacji
Szczegółowych, jeśli takie mają zastosowanie.
Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonywane  w  sposób  zrozumiały  i
jednoznaczny.
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami
umieszczonymi  na  karcie  księgi  obmiaru.  W  razie  braku  miejsca  szkice  mogą  być  dołączone  w  formie
oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Roboty o
charakterze  liniowym  i  znacznej  długości  będą  obmierzane  na  podstawie  powykonawczej  inwentaryzacji
geodezyjnej.  Wykonawca  kaŜdorazowo  przed  przedstawieniem obmiaru  do  akceptacji  Inspektora  Nadzoru
dostarczy  szkice  z  inwentaryzacji  pokazujące  długości  inwentaryzowanych  elementów robót,  na  podstawie
których obliczono ich ilość.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą  zaakceptowane  przez
Inspektora Nadzoru . Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia
te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji.
Wszystkie  urządzenia pomiarowe będą  przez Wykonawcę  utrzymywane  w dobrym stanie,  w całym  okresie
trwania robót.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru.
Obmiary będą przeprowadzane przed wystawieniem świadectwa płatności, a takŜe w przypadku występowania
dłuŜszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie
ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

8. Odbiór i przyj ęcie robót

8.1. Odbiór Robót

8.1.1.Rodzaje odbiorów
• Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu
• Odbiór robót, których wykonanie stanowi podstawę przejściowego świadectwa płatności
• Odbiór robót dla potrzeb wystawienia świadectwa przejęcia.

8.1.2. Odbiór Robót zanikających i podlegających zakryciu



Odbiór  robót  zanikających  i  podlegających  zakryciu  dokonywany  jest  na  zgłoszenie  Wykonawcy.  Przed
zakryciem robót  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  Nadzoru o  gotowości  robót  do  inspekcji  i  przygotuje
wszystkie  niezbędne  dokumenty  Wykonawcy  dotyczące  robót  podlegających  inspekcji.  Inspektor  Nadzoru
dokona inspekcji  w ciągu 5  dni  od daty zgłoszenia  Wykonawcy.  JeŜeli  do zgłoszonych  Robót  nie  będzie
zastrzeŜeń  Inspektor  Nadzoru  wyda  zgodę  na  zakrycie  robót.  W  przeciwnym  przypadku  wyda  polecenie
usunięcia niezgodności i ponownego zgłoszenia do odbioru.
JeŜeli  Wykonawca  zakryje  roboty  bez  uzyskania  zgody  Inspektora  Nadzoru to  na  jego  wezwanie  dokona
odkrycia  robót  lub  umoŜliwi  ich  inspekcję  w inny  sposób polecony przez  Inspektora  Nadzoru .  W takim
przypadku Wykonawca usunie na własny koszt wszystkie uszkodzenia robót powstałe na skutek ich odkrycia.
PowyŜsze nie będzie stanowić podstawy do Ŝadnych roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego, ani
w zakresie zmiany ceny kontraktowej, ani w zakresie przedłuŜenia czasu na ukończenie.

8.1.3. Odbiór Robót, których wykonanie stanowi podstawę przejściowego świadectwa płatności.
Przed wystąpieniem o przejściowe świadectwo płatności Wykonawca zgłosi Inspektorowi Nadzoru do odbioru
roboty będące podstawą wystąpienia. Wraz ze zgłoszeniem przedłoŜy dokumenty Wykonawcy dotyczące tych
robót. JeŜeli w zakres tych robót wchodzą  roboty zanikające odebrane uprzednio do dokumentów dołączone
zostaną protokóły z ich inspekcji.
W ciągu 5 dni od zgłoszenia do odbioru Inspektora Nadzoru dokona inspekcji robót i dokumentów, i stwierdzi
ich zgodność  z kontraktem. JeŜeli do zgłoszonych robót nie będzie zastrzeŜeń  Inspektor Nadzoru potwierdzi
roboty jako podstawę przejściowego świadectwa płatności. W przeciwnym przypadku wyda polecenie usunięcia
niezgodności i ponownego zgłoszenia do odbioru.

8.2.      Przejęcie Robót
Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie z Kontraktem, po zakończeniu z
wynikiem  pozytywnym  Prób  Końcowych.  Inspektor  Nadzoru  w  ciągu  7  dni,  po  otrzymaniu  wniosku
Wykonawcy,  wystawi  Wykonawcy  Świadectwo  Przejęcia,  podając datę,  z  którą  Roboty zostały  ukończone
zgodnie z Kontraktem lub odrzuci wniosek, podając powody. Wykonanie zobowiązań Wykonawcy potwierdza
Inspektor  Nadzoru,  wystawiając  Świadectwo  Wykonania  i  w  ciągu  7  dni  od  najpóźniejszej  z  dat  upływu
Okresów Zgłaszania Wad lub później, jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz
ukończy  wszystkie  Roboty  i  dokona  ich  prób  oraz  usunie  wady.  Tylko  Świadectwo  Wykonania  stanowi
akceptacją Robót.

9      Podstawa i warunki płatności
9.1.      Ustalenia ogólne
Podstawą płatności dla Wykonawcy jest wykonanie Robót.
Wartość  płatności  ustalana  jest  na  podstawie  obmiaru  ilości  Robót  wykonanych  w  danym  okresie
rozliczeniowym,  których  Płatność  dotyczy  oraz  ceny  jednostkowej  za  jednostkę  obmiaru  ilości  Robót
skalkulowanej przez Wykonawcę dla danej pozycji Przedmiaru Robót.
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej
wykonanie, określone dla Robót w niniejszej Specyfikacji i w Kontrakcie.
Cena jednostkowa będzie obejmować w szczególności:

• robociznę bezpośrednią,
• wartość  zuŜytych  materiałów wraz  z  kosztami  ich  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych  ubytków  i
transportu na teren budowy,
• wartość  pracy  sprzętu  wraz  z  kosztami  jednorazowymi,  (sprowadzenie  sprzętu  na  Plac  Budowy  i  z
powrotem, montaŜ i demontaŜ na stanowisku pracy),
• koszty  pośrednie,  w  skład  których  wchodzą,:  płace  personelu  i  kierownictwa  budowy,  pracowników
nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i
wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi
obce na rzecz budowy, opłaty za dzierŜawę  placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót,
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,
• zysk  kalkulacyjny  zawierający  ewentualne  ryzyko  Wykonawcy  z  tytułu  innych  wydatków mogących
wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym,
• podatki  obliczane  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami.  Do  cen  jednostkowych  nie  naleŜy  wliczać
podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Przedmiarze Robót jest
ostateczna  i  wyklucza  moŜliwość  Ŝądania  dodatkowej  zapłaty  za  wykonanie  Robót  objętych  tą  pozycją
kosztorysową.

9.2.      Szczegółowe warunki płatności



9.2.1.      Roboty
Wartość  Robót wykonanych w okresie rozliczeniowym obliczona będzie poprzez przemnoŜenie ilości Robót
potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru przez cenę jednostkową ujętą w Przedmiarze. Tak obliczona wartość
obejmować będzie wszystkie elementy Robót zgodnie z określeniem w p. 8.1.

9.2.2.      Materiały
Wartość  Materiałów uwzględniona będzie w poszczególnych pozycjach Robót zgodnie z Przedmiarem i nie
będzie stanowić odrębnej pozycji płatności.

9.2.3.      Urządzenia
Wartość  urządzeń  wyszczególnionych  w  odrębnych  pozycjach  Przedmiaru  obliczona  będzie  poprzez
przemnoŜenie liczby zamontowanych na gotowo. Urządzeń przez cenę jednostkową ujętą w Przedmiarze.

9.2.4.     WyposaŜenie w sprzęt bhp, ppoŜ. i oznakowania.
Wartość wyposaŜenia w sprzęt bhp, ppoŜ. i oznakowania uwzględniona będzie przez Wykonawcę w kosztach
pośrednich budowy.

9.2.5.     Zagospodarowanie placu budowy
Wartość  prac związanych  z  zagospodarowaniem placu budowy  uwzględniona  będzie  przez Wykonawcę  w
kosztach pośrednich budowy.

10.  Normy związane

Specyfikacje  Techniczne  w róŜnych  miejscach  powołują  się  na  Polskie  Normy  (PN),  przepisy  branŜowe,
instrukcje. NaleŜy je traktować jako integralną część i naleŜy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami,
jak gdyby tam one występowały.  Rozumie się, iŜ Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i
wymaganiami.  Zastosowanie będą  miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później  niŜ  30 dni
przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób,
ściśle w zgodzie z obowiązującymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami krajów UE.
Postanowienia norm polskich będą miały pierwszeństwo nad postanowieniami innych norm.

11.  Przepisy związane
• Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106, póz. 1126),
• Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpoŜarowej (Dz. U. Nr 81/1991, póz. 351),
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.z 15.06.2002),
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków
technicznych uŜytkowania budynków (Dz.U.Nr 74, poz.836 ),
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.1998r. w sprawie systemów
oceny  zgodności,  wzoru  deklaracji  zgodności  oraz  sposobu  znakowania  wyrobów  budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.Nr 113 póz.728),
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w sprawie aprobat i
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych, (Dz.U Nr 107 póz. 679),
• Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie dopuszczalnych stęŜeń i
natęŜeń  czynników  szkodliwych  dla  zdrowia,  wydzielanych  przez  materiały  budowlane,  urządzenia  i
elementy wyposaŜenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi ( M.P.Nr 19,poz.231 ),
• Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  28.03.1994r.  w  sprawie
wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm i norm branŜowych ( Dz. U. Nr 44, póz. 174),
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 04.07.1995r. w sprawie zakresu,
trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpoŜarowej (Dz. U. Nr 102,
póz.506 ),
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 03.11.1992r. w sprawie ochrony
przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 92, póz. 460),
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22.04.1992r. w sprawie wydawania
świadectw dopuszczenia uŜytkowania wyrobów słuŜących do ochrony przeciwpoŜarowej ( Dz. U. Nr 40,
póz. 172 ),
• Rozporządzenie  Ministra  Budownictwa i  Przemysłu  Materiałów Budowlanych  z  dnia 28.03.1972r.  w
sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  wykonywaniu  robót  budowlano-montaŜowych  i
rozbiórkowych ,
• Ustawa  z  dnia  27.04.2001 r.  -  Prawo  ochrony środowiska  (Dz.  U.  Nr  62 póz.  627).  Ustawa  z dnia



18.07.2001 r-Prawo Wodne ( Dz. U. Nr 115, póz. 122
• Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków
(Dz.U. 2001 r. Nr 72, póz. 747 z późniejszymi zmianami).
• Ustawa z dnia 12 września 2002 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, póz. 1386).
• Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002, Dziennik Ustaw Nr 75,
póz. 690.
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika budowy, montaŜu i
rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane dotyczące  bezpieczeństwa  pracy i
ochrony zdrowia.}. (Dz. U. Nr 108, póz. 953)
• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia 15 stycznia  2002 roku w sprawie aprobat i  kryteriów
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 8, póz. 71).
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  i  Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w sprawie
systemów  oceny  zgodności,  wzoru  deklaracji  oraz  sposobu  znakowania  wyrobów  budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, póz. 728).
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  i  Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku w sprawie
określenia  wykazu  wyrobów  budowlanych  nie  mających  istotnego  wpływu  na  spełnianie  wymagań
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.
U. Nr 99, póz. 637).
• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  w  sprawie  rodzajów  obiektów
budowlanych,  do  uŜytkowania  których  moŜna  przystąpić  po  przeprowadzeniu  przez  właściwy  organ
obowiązkowej kontroli. (Dz. U. Nr 120 póz. 1128)
• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  w  sprawie  informacji  dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 póz. 1126)
• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia 2 grudnia  2002 w sprawie  systemów oceny zgodności
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U. Nr 209 póz. 1779)
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. Nr 8 póz. 38)
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401).
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650).
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U.
93.96.437).
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunków, jakie naleŜy spełnić
przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla
środowiska wodnego. (Dz. U. Nr 212, póz. 1799),
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA



Roboty przygotowawcze - rozbiórkowe

1. Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych.

1.2  Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, i naleŜy je stosować w
odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w p. 1.1.

1.3  Zakres robót 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie
rozbiórek występujących w obiekcie.

1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność  z dokumentacją projektową,
specyfikacją i poleceniami inŜyniera.

2. Materiały
Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują.

3. Sprzęt 
Do rozbiórek moŜe być uŜyty dowolny sprzęt.

4. Transport
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu.
PrzewoŜony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robót 

5.1 Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych naleŜy:

- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP

5.2 Roboty rozbiórkowe
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 poz. 41)
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonania robót budowlanych.

5.2.1 Obiekty 
Blachy  z  dachu,  rozebrać  ręcznie  lub  mechanicznie.  Materiały  odnieść  poza  obręb  budynku.  Materiały
posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania

6. Kontrola jakości robót
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1 do 5.2

7. Obmiar robót
Jednostkami obmiarowymi są:
Rozbiórki obiektów kubaturowych - [1 szt.]
Rozbiórki obiektów inŜynierskich - [m3]

8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty rozbiórkowe, podlegają zasadom odbioru robót zanikających

9. Podstawa płatności
Płaci się  za roboty zgodnie z wymaganiami  podanymi  w punkcie 5 i odebrane przez InŜyniera mierzone w
jednostkach podanych w punkcie 7.



10. Uwagi szczegółowe
10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje InŜynier.
10.2. Ilość robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji InŜyniera.



Konstrukcje murowe

1. Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegółowej  specyfikacji technicznej są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru
murów z materiałów ceramicznych.

1.2  Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, i naleŜy je stosować w
odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w p. 1.1.

1.3  Zakres robót 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie
przemurowania przewodów kominowych z cegły klinkierowej.

1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność  z dokumentacją projektową,
specyfikacją i poleceniami inŜyniera.

2. Materiały
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone  jest  uŜycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych  bagiennych  oraz  wód  zawierających  tłuszcze
organiczne, oleje i muł.

2.2. Wyroby ceramiczne.
2.2.1. Cegła klinkierowa wg PN-B 12050:1996
* Wymiary 1 = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
* Cegła klinkierowa powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej.
* Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa
* Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3
* Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK
* Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamraŜania do -15°C i odmraŜania - brak uszkodzeń po badaniu.
* Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 1,5m na inne cegły nie rozpadła
się.

2.3 Zaprawy budowlane cementowe-wapienne
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
Zaprawę  naleŜy  przygotować  w  takiej  ilości,  aby  mogła  być  wbudowana  moŜliwie  wcześnie  po  jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do  zapraw  cementowe-wapiennych  naleŜy  stosować  cement  portlandzki  z  dodatkiem  ŜuŜla  lub  popiołów
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili
zuŜycia zaprawy nie będzie niŜsza niŜ +5°C.
Do  zapraw  cementowe-wapiennych  naleŜy  stosować  wapno  suchogaszone  lub  gaszone  w  postaci  ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć  jednolitą  i  jednobarwną  masę,  bez
grudek  niegaszonego  wapna  i  zanieczyszczeń  obcych.  Skład  objętościowy  zapraw  naleŜy  dobierać
doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzęt 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport
Materiały i elementy mogą  być  przewoŜone dowolnymi  środkami transportu.  Podczas transportu materiały i
elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.



5. Wykonanie robót 

Wymagania ogólne:
a) kominy naleŜy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i
sznura.
b) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu, zwłaszcza w okresie
letnim, naleŜy cegły przed ułoŜeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie.
c) Mury grubości mniejszej niŜ 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyŜej 0°C.
d) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny
być  zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub
papą).  Przy  wznawianiu  robót  po  dłuŜszej  przerwie  naleŜy  sprawdzić  stan  techniczny  murów,  łącznie  ze
zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Kominy z cegły klinkierowej
5.1.1. Spoiny w kominach.
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, a minimalna
10 mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podłuŜnych  i  poprzecznych,  przy czym grubość  maksymalna  nie  powinna
przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. 

6. Kontrola jakości robót
6.1. Materiały ceramiczne.
Przy odbiorze cegły naleŜy przeprowadzić na budowie:
*  sprawdzenie  zgodności  klasy  oznaczonej  na  cegłach  z  zamówieniem  i  wymaganiami  stawianymi  w
dokumentacji technicznej,
* próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
- wymiarów i kształtu cegły,
- liczby szczerb i pęknięć, 
- odporności na uderzenia,
- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.
W  przypadku  niemoŜności  określenia  jakości  cegły  przez  próbę  doraźną  naleŜy  ją  poddać  badaniom
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).
6.2. Zaprawy.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej markę i konsystencję w
sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości.
Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu  z  uwzględnieniem zmian  zaaprobowanych  przez  InŜyniera  i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

9. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy
- wykonanie kominów wentylacyjnych 
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów



10. Przepisy związane.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy  

odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące

cementów powszechnego uŜytku.
PN-97B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86B-30020 Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-80B-06259 Beton komórkowy.



Docieplenie budynku

1.  Wprowadzenie

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru docieplenia budynku. 

1.2.      Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, i naleŜy je stosować w
odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w p. 1.1.

1.3.      Zakres robót
Zakres robót obejmuje: 
- docieplenie ścian zewnętrznych metodą lekko-mokrą,

2. Materiały
- zaprawa do mocowania płyt styropianowych,
- płyty styropianowe FS – 15 o wymiarach 100x50cm,
- kołki do mocowania płyt styropianowych,
- siatka z włókna szklanego,
- farba gruntująca,
- podkład tynkarski
- cienkowarstwowy tynk szlachetny,
- materiały uzupełniające (kątowniki, listwy aluminiowe, itp.)

3. Sprzęt
Roboty moŜna wykonywać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 

4. Transport
Elementy konstrukcyjne mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i
elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5. Wykonanie robót 

Płyty styropianowe:
Płyty styropianowe, stanowiące warstwę termoizolacyjną docieplenia ściany naleŜy stosować rodzaju FS, typu
M, odmiany 20 lub 15 ( lecz o gęstości niemniejszej niŜ 15 kg /m³ ) – według BN-91/6363-02.
Płyty styropianowe przed wbudowaniem powinny być sezonowane przez okres conajmniej 2 miesięcy od daty
ich  produkcji,  w celu ustabilizowania  odkształceń  skurczowych  styropianu,  występujących w początkowym
okresie po jego wyprodukowaniu. Wytrzymałość styropianu na rozrywanie nie powinna być mniejsza niŜ 0,12
N/mm². 
Płyty styropianowe powinny mieć powierzchnie szorstkie, po krojeniu z bloków lub specjalnie szczotkowane za
pomącą szczotki drucianej.

Zaprawa klejowa:
W systemie ocieplenia zaprawa klejowa nakładana na wyrównane podłoŜe. Temperatura wykonywania robót
moŜe wynosić   od +5 do +30°C, przy wilgotności względnej powietrza poniŜej 80%. W warunkach łagodnej
zimy (temperatura ≥0°C, po 8 godzinach od zastosowania moŜliwe spadki do -5°C), do przyklejenia płyt i do
wykonania  warstwy  zbrojonej  siatką,  naleŜy  uŜywać  zimowej  wersji  zaprawy,  płyty  styropianowe  trzeba
dodatkowo mocować do ścian łącznikami mechanicznymi.

Tkanina z włókna szklanego:
NaleŜy  stosować  tkaninę  z  włókna  szklanego  według  normy  PN_92/P  –85010,  Tkanina  powinna  być
impregnowana alkalioodpornym tworzywem i  posiadać  aprobatę  techniczną  dopuszczającą  do stosowania  w
budownictwie. Pasek siatki o szerokości 5 cm powinien wytrzymać obciąŜenie 1,25 kN, wydłuŜając się przy tym
nie  więcej  niŜ  5%.  Taki  sam pasek  trzymany  przez  28  dni  w  5% roztworze  NaOH powinien  wytrzymać
obciąŜenie 0,6kN, wydłuŜając się mniej niŜ 3,5%.

Wyprawa tynkarska:
W skład materiału tynkarskiego wchodzą: spoiwa, wypełniacze naturalne (Ŝwirki piaski, mączki), pigmenty oraz
dodatki modyfikujące właściwości robocze.
W tynkach mineralnych  spoiwem są  cementy.  Proces twardnienia odbywa się  na skutek chemicznej  reakcji



przyłączenia cząsteczek wody.
W tynkach akrylowych spoiwem są rozproszone polimery, które wiąŜą w trakcie odparowywania wody.

Tynki mineralne  umoŜliwiają  wymianę  wilgoci  z otoczeniem,  są  niepalne,  moŜna je stosować  zarówno do
styropianu jak i do wełny mineralnej, dostępne są w kolorze białym i w wersjach kolorowych. Paleta kolorów
jest  róŜna  u  róŜnych  producentów.  W  postaci  sypkiej  mogą  być  składowane  w  ujemnych  temperaturach,
wymagają wymieszania z wodą.

Tynki akrylowe maja bardzo małą nasiąkliwość, są elastyczne, odporne na odkształcenia podłoŜa i obciąŜenia
zewnętrzne. Dostępna jest duŜa gama kolorystyczna.

Tynki  mozaikowe  zaleca  się  stosować  na  cokołach  budynków i  w  miejscach  szczególnie  naraŜonych  na
zabrudzenia.  Spoiwem  są  w  nich  przezroczyste  Ŝywice,  a  wypełniaczami  kolorowe  Ŝwirki.  Po  związaniu
uzyskuje się szklistą, barwna wyprawę, łatwa do utrzymania w czystości.

Łączniki mechaniczne:
Łączniki do mechanicznego mocowania płyt styropianowych do ściany zewnętrznej budynku muszą  spełniać
wymagania świadectw Instytutu Techniki Budowlanej. 

Akcesoria uzupełniające:
Listwy naroŜnikowe, nad cokołowe, elementy obróbek i inne akcesoria uzupełniające do wykończenia miejsc
szczególnych  w  elewacji  powinny  spełniać  wymagania  warunków  technicznych,  określonych  przez
producentów.

a. Kolejność wykonywania robót
Kolejność  robót  przy  wykonywaniu  docieplenia  ścian  zewnętrznych  metodą  lekką-mokrą  powinna  być
następująca:
- prace przygotowawcze – skompletowanie materiałów,  sprzętu  i  urządzeń,  montaŜ  rusztowań,  demontaŜ

obróbek blacharskich,
- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian,
- cięcie płyt styropianowych na potrzebne wymiary,
- przyklejenie płyt styropianowych,
- wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z masy klejącej zbrojonej tkaniną szklaną,
- wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej,
- wykonanie nowych obróbek blacharskich,
- demontaŜ rusztowań i uporządkowanie terenu wokół budynku.

b. Zalecenia do wykonywania robót
Prace dociepleniowe naleŜy wykonywać w suchych warunkach ( bez opadów atmosferycznych, przy wilgotności
powietrza poniŜej 80% ). Nie naleŜy pracować na powierzchniach silnie nasłonecznionych, a wykonane warstwy
chronić  przed  opadami  deszczu  i  silnym  wiatrem.  Zalecane  są  tu,  wykonane  z  gęstej  siatki,  osłony  na
rusztowaniach. PowyŜsze zalecenia w szczególny sposób dotyczą tynków mineralnych.

c. Prace przygotowawcze
 Przed  przystąpieniem  do  ocieplania  budynku  naleŜy  przygotować  materiały,  narzędzia  i  sprzęt.  NaleŜy
sprawdzić, czy materiały odpowiadają określonym wymaganiom oraz zamontować rusztowanie stojakowe.
Odległość między powierzchnią płyt izolacyjnych a konstrukcją rusztowania nie moŜe utrudniać wykonywania
faktury tynku i powinna wynosić 20 – 30 cm. Rusztowania wiszące nie są zalecane ze względu na moŜliwość
uszkodzeń mechanicznych.
Przed przystąpieniem do ocieplenia  ściany  naleŜy dokładnie  sprawdzić  jej  powierzchnię.  W razie  potrzeby
naprawić i wyrównać ubytki, dokładnie oczyścić oraz wykonać próbne przyklejenie próbek styropianu.
Temperatura  powietrza  i  podłoŜa  powinna  wynosić  od  +  5  do  +  30°C.  Wyjątek  stanowi  tu  stosowanie
kolorowych tynków mineralnych ( minimalna temperatura od + 9°C ) oraz zimowej wersji zaprawy ( od 0 do +
20°C, a po 8 godzinach moŜliwe spadki temperatury do -5°C ).
JeŜeli styropian przez ponad dwa tygodnie nie został przykryty warstwą  zbrojoną, naleŜy ocenić jego jakość.
Płyty poŜółkłe i o pylącej powierzchni koniecznie wymagają przeszlifowania grubym papierem ściernym.
W przypadku prowadzenia  prac dociepleniowych  w warunkach  łagodnej  zimy  trzeba  koniecznie  stosować
osłony  na  rusztowaniach.  jeŜeli  w  ciągu  3  dni  zapowiadane  są  spadki  temperatury  poniŜej  -5°C,  naleŜy
zaprzestać  stosowania  zimowej  wersji  zaprawy.  Natomiast,  gdy  w  ciągu  3  dni  zapowiadany  jest  spadek
temperatury poniŜej + 9°C, nie naleŜy stosować kolorowych tynków mineralnych.
Obróbki blacharskie powinny wystawać minimum 40 mm poza lico tynku i skutecznie zabezpieczać go przed
zaciekami wody deszczowej.
Przy wykonywaniu tynków, na jednej płaszczyźnie naleŜy pracować bez przerw i na sąsiadujących poziomach



rusztowań, zachowując jednakowe dozowanie wody.
Z uwagi na wypełniacze naturalne, mogące powodować  róŜnice w wyglądzie tynku – na jednej płaszczyźnie
naleŜy stosować materiał o tym samym numerze szarŜy produkcyjnej, umieszczonym na kaŜdym opakowaniu.
Wykonane tynki powinny być chronione przed deszczem (osłony na rusztowaniach ) przez minimum 1 dzień, a
mineralne tynki kolorowe conajmniej 3 dni. Odnosi się to do temperatury +20°C oraz wilgotności względnej
powietrza 60%. W mniej korzystnych warunkach naleŜy uwzględnić wolniejsze wiązanie tynków.

d. Przyklejenie płyt styropianowych
Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni ścian, zdemontowaniu obróbek blacharskich, moŜna przystąpić do
przyklejania płyt styropianowych.
Płyty styropianowe moŜna przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza jest nie niŜsza
niŜ 5°C.
Masę  klejącą  naleŜy nakładać  na płycie styropianowej  na obrzeŜach, pasmami o szerokości 3 – 4 cm,  a na
pozostałej powierzchni plackami o średnicy około 8cm. Pasma naleŜy nakładać w odległości około 3 cm od
krawędzi płyty.  Na środkowej  części płyty styropianowej naleŜy nałoŜyć  10 – 12 placków, przy wymiarach
płyty 500 x 1000 mm.
Po nałoŜeniu masy klejącej, płytę naleŜy bezzwłocznie przyłoŜyć do ściany w przewidzianym miejscu i docisnąć
przez uderzenie packą  drewnianą  aŜ do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami, co sprawdza się
przez przyłoŜenie łaty drewnianej. JeŜeli masa klejąca wyciśnie się poza obrys płyty, naleŜy ją usunąć.
Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych płyt styropianowych po raz drugi, ani uderzanie lub poruszanie
płyt.
W przypadku niewłaściwego przyklejenia płyty,  naleŜy ją oderwać,  zebrać masę  klejącą ze ściany,  po czym
nałoŜyć ponownie masę klejącą i docisnąć płytę do powierzchni ściany.
Płyty naleŜy przyklejać w układzie poziomym dłuŜszych krawędzi, z zachowaniem mijankowego układu spoin.
Płyty styropianowe naleŜy układać na styk. Niedopuszczalne są szczeliny większe niŜ 2mm. Większe szczeliny
naleŜy wypełnić paskami styropianu.
Niedopuszczalne jest występowanie nierówności na powierzchni styropianu większych niŜ 3mm, dlatego teŜ, w
celu  wyrównania  przyklejonych  płyt,  naleŜy  całą  powierzchnię  przeszlifować  packami  długości  40  cm,
wyłoŜonymi papierem ściernym.
Nie dopuszcza się wypełniania szczelin między płytami styropianowymi oraz wyrównywania  nierówności na
powierzchni styropianu masa klejącą.

e. Przyklejanie tkaniny zbrojącej 
Przyklejanie  tkaniny  zbrojącej  na  styropianie  moŜna  rozpocząć  nie  wcześniej  niŜ  po  3  dniach  od  chwili
przyklejenia  styropianu.  Przy  bezdeszczowej  pogodzie  i  temperaturze  powietrza  nie  niŜszej  niŜ  5°C  i  nie
wyŜszej niŜ 25°C. JeŜeli zapowiadany jest spadek temperatury poniŜej 0°C w przeciągu 24 godzin, to nie naleŜy
przyklejać  tkaniny zbrojącej nawet jeŜeli temperatura podczas pracy jest wyŜsza niŜ 5°C.
Masę klejącą naleŜy nanosić na powierzchnię styropianu ciągłą warstwą o grubości około 3 mm, rozpoczynając
od góry ściany, pasami pionowymi o szerokości tkaniny zbrojącej.
Po nałoŜeniu masy klejącej naleŜy natychmiast przyklejać tkaninę zbrojącą, rozwijając stopniowo rolkę tkaniny
w miarę przyklejania i wciskając ją w masę klejącą za pomocą packi stalowej lub drewnianej. Tkanina powinna
być napięta i całkowicie wciśnięta w masę klejącą.
Następnie na powierzchnię przyklejonej tkaniny naleŜy nanieść drugą warstwę masy klejącej o grubości około 1
mm w celu zapewnienia całkowitego przykrycia tkaniny. Przy nakładaniu tej warstwy naleŜy całą powierzchnię
dokładnie wyrównać.
Grubość warstwy klejącej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosić nie mniej niŜ 3 mm i nie więcej niŜ 6mm.
Naklejona  tkanina  nie  powinna  się  fałdować  i  powinna  być  równomiernie  napięta.  Sąsiednie  pasy tkaniny
powinny być przyklejone na zakład nie mniejszy niŜ 50 mm w poziomie i pionie.
W celu zwiększenia odporności warstwy ociepleniowej na uderzenia mechaniczne, na wszystkich naroŜnikach
pionowych w poziomie parteru oraz na naroŜnikach ościeŜy drzwi wejściowych i balkonowych na wszystkich
kondygnacjach naleŜy, przed przyklejeniem tkaniny,  wkleić  perforowane kątowniki  wzmacniające. W części
parterowej ocieplanych ścian naleŜy zastosować 2 warstwy tkaniny.
Dwie warstwy tkaniny naleŜy naklejać równieŜ na naroŜnikach drzwi wejściowych i balkonowych w przypadku
braku  kątowników  wzmacniających.  Na  naroŜnikach  tych  naleŜy  przykleić  do  styropianu  paski  tkaniny  o
szerokości 20 cm, a następnie przykleić właściwą tkaninę na całej powierzchni. 
Obie warstwy tkaniny naleŜy naklejać na płytach styropianowych w sposób opisany wyŜej, przy czym drugą
warstwę  tkaniny moŜna przyklejać po stwardnieniu i przyschnięciu pierwszej warstwy masy klejącej. Łączna
grubość warstwy masy klejącej z podwójną tkaniną powinna wynosić nie więcej niŜ 8mm.

f. Wykonywanie wypraw elewacyjnych z mas tynkarskich
Wyprawy  elewacyjne  moŜna wykonywać  nie  wcześniej  niŜ  po  3 dniach od naklejenia  tkaniny  szklanej  na
styropianie. Wykonywanie wypraw elewacyjnych naleŜy prowadzić  w temperaturze nie niŜszej niŜ  5°C i nie
wyŜszej niŜ 25°C.



Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw tynkarskich podczas opadów atmosferycznych, silnego wiatru oraz
jeŜeli zapowiadany jest spadek temperatury poniŜej 0°C w ciągu doby. 

g. Ocieplenie ścian przy cokole budynku
Projektuje się ocieplenie ścian zewnętrznych poniŜej cokołu budynku do poziomu terenu styropianem grubości
5cm. Dolną krawędź płyt styropianowych naleŜy wzmocnić przez naklejenie kątownika wzmacniającego oraz
tkaniny zbrojącej, którą naleŜy wywinąć na powierzchnię styropianu oraz około 10 cm na ścianę cokołową.
NaleŜy wyrobić spadek od budynku, a następnie przykleić płyty styropianowe na ścianie cokołowej.
Przyklejając drugą warstwę tkaniny zbrojącej na ścianie parteru, naleŜy ją przedłuŜyć na styropian przyklejony
na  cokół.  Styropian  przyklejony  na  cokole  naleŜy  zabezpieczyć  dodatkową  warstwą  tkaniny  i  pogrubioną
warstwą zaprawy ( 7-8 mm ).
W miejscu przejścia styropianu gr. 5cm na styropian gr. 10cm naleŜy zamocować systemową listwę cokołową
profilowaną. 
Docieplenie grubości 10 cm naleŜy zakończyć w dolnej strefie, naroŜnikiem metalowym fabrycznie oklejonym
siatką. Zmiana grubości ocieplenia występuje na wysokości wskazanej w projekcie.

h. Ocieplenie ościeŜy okiennych i drzwiowych
Do ocieplenia ościeŜy okiennych i drzwiowych naleŜy stosować płyty styropianowe o grubości nie mniejszej niŜ
3cm. Ćwierćwałki osłaniające oczyścić z kurzu, łuszczącej się farby i innych zanieczyszczeń.
Na powierzchni ościeŜy górnych i pionowych naleŜy najpierw przykleić  pasy tkaniny zbrojącej o szerokości
umoŜliwiającej  wywinięcie  ich  na  ocieplenie  ościeŜy.  Następnie  na  całej  powierzchni  ościeŜy  górnych  i
pionowych naleŜy przykleić  płyty styropianowe,  które powinny być  tak przycięte,  aby płyty przyklejone na
płaszczyźnie ściany przylegały dokładnie do płyt  ocieplających ościeŜa. JeŜeli ościeŜnice są  mało widoczne
spoza węgarków, naleŜy przy ościeŜnicy ściąć ukośnie płyty styropianowe. Następnie naleŜy wywinąć i nakleić
na styropianie odcinek tkaniny przyklejonej na ościeŜy oraz nakleić przedłuŜenie tkaniny z powierzchni ściany.
Na styku ocieplenia z ościeŜnicą naleŜy nałoŜyć kit elastyczny, np. silikonowy.
Ocieplenie dolnych ościeŜy poziomych nie jest moŜliwe z powodu braku miejsca na przyklejenie styropianu.
OścieŜa te pozostawia się nieocieplone, ale naleŜy przykleić na nie tkaninę szklaną i wykonać podokienniki. na
bokach podokienniki powinny być wywinięte na ościeŜa pionowe pod styropian, który w tym miejscu powinien
być podcięty, a wyprawa wraz z tkaniną zbrojącą powinna być połoŜona na blachę.
Styki podokienników z ościeŜnicą naleŜy uszczelnić kitem elastycznym, np. silikonowym, przez połoŜenie go na
ościeŜnicy i dociśnięcie podokiennika w czasie jego przybijania.

6. Kontrola jakości robót
Przy odbiorze naleŜy przeprowadzić na budowie:
* sprawdzenie zgodności klasy materiałów z zamówieniem, 

7. Obmiar robót
Jednostką  obmiarową  robót  jest  m2 Ilość  robót określa  się  na podstawie  projektu z  uwzględnieniem zmian
zaaprobowanych przez InŜyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej - nie większe
niŜ 3 mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
- pionowego - nie większe niŜ 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niŜ 4mm w pomieszczeniu,
-  poziomego - nie większe niŜ  3 mm na 1 m i  ogółem nie więcej  niŜ  6 mm na całej  powierzchni między
przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).
Niedopuszczalne są następujące wady:
-  wykwity  w  postaci  nalotu  wykrystalizowanych  na  powierzchni  tynków roztworów  soli  przenikających  z
podłoŜa, pilśni itp.,
-  trwałe  ślady  zacieków  na  powierzchni,  odstawanie,  odparzenia  i  pęcherze  wskutek  niedostatecznej
przyczepności tynku do podłoŜa.

9. Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany 



Stolarka okienna

1. Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wymianą
stolarki okiennej.

1.2  Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, i naleŜy je stosować w
odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w p. 1.1.

1.3  Zakres robót 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie
robót związanych z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej.

1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność  z dokumentacją projektową,
specyfikacją i poleceniami inŜyniera.

2. Materiały
Okna systemowe z PCV spełniające następujące wymagania:

- wzmocnienia stalowe
- szyby zespolone, bezpieczne, bezbarwne
- izolacyjność <2,3W/m²K
- współczynnik przenikania ciepła k=1.1

3. Sprzęt 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu

4. Transport
Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym:
-  naleŜy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoŜa, na którym są składowane lub przewoŜone,
zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku,
- zachować szczególną ostroŜność przy pracach w obniŜonych temperaturach zewnętrznych poniewaŜ podatność
na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.
Tworzywa  sztuczne  mają  ograniczoną  odporność  na  podwyŜszoną  temperaturę  i  promieniowanie  UV,  w
związku z czym naleŜy chronić je przed:
-  długotrwałą ekspozycją słoneczną
- nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. Składowanie materiałów powinno się  odbywać  ściśle według
wytycznych producenta.

5. Wykonanie robót 

5.1 Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do montaŜu naleŜy sprawdzić:

- prawidłowość wykonania ościeŜy,
- moŜliwość mocowania elementów do ścian,
- jakość dostarczonych elementów do wbudowania.

5.2.  Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją zaakceptowaną przez
InŜyniera.

5.3. Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzenie
elementów za pomocą kołków rozporowych lub kołków wstrzeliwanych.

5.4.  Osadzone  elementy  powinny  być  uszczelnione  między  ościeŜem a  ościeŜnicą  lub  ścianą  tak  aby  nie
następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywać z elastycznej
masy.



6. Kontrola jakości robót
Badanie materiałów uŜytych na konstrukcję naleŜy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o
jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami.
Badania jakości wbudowania powinno obejmować:

- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
- sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeŜami,
- sprawdzeniu działania części ruchomych,
- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 

7. Obmiar robót
Jednostkami obmiarowymi jest ilość w m2 elementów zamontowanych wraz z uszczelnieniem.

8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

9. Podstawa płatności
Płaci się  w jednostkach wg  punktu  7 za przygotowanie  i  dostarczenie na miejsce montaŜu,  zamontowanie,
uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy związane.
PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza Klasyfikacja
PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelność Klasyfikacja
PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciąŜenie wiatrem Klasyfikacja
PN-EN 12400:2003 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna Wymagania i klasyfikacja (U)
ENV 1627:1999                             Okna, drzwi, Ŝaluzje. Odporność na włamania. Wymagania i klasyfikacja
PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odporność na korozję. Wymagania i metody badań



Tynki 

1. Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegółowej  specyfikacji technicznej są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru
tynków zewnętrznych i wewnętrznych.

1.2  Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, i naleŜy je stosować w
odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w p. 1.1.

1.3  Zakres robót 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie
tynków wewnętrznych obiektu wg poniŜszego.
Tynki wewnętrzne

1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność  z dokumentacją projektową,
specyfikacją i poleceniami inŜyniera.

2. Materiały
2.1. Woda PN-EN 1008:20041
Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone  jest  uŜycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych  bagiennych  oraz  wód  zawierających  tłuszcze
organiczne, oleje i muł.
2.2. Piasek PN-EN 13139:2003
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:
- nie zawierać domieszek organicznych,
- mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
2.2.2.  Do  spodnich  warstw  tynku  naleŜy  stosować  piasek  gruboziarnisty,  do  warstw  wierzchnich
średnioziarnisty
2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
* Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.
* Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
*  Zaprawę  naleŜy  przygotować  w  takiej  ilości,  aby  mogła  być  wbudowana  moŜliwie  wcześnie  po  jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
* Do zapraw tynkarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
*  Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować  cement  portlandzki  z  dodatkiem ŜuŜla  lub  popiołów
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili
zuŜycia zaprawy nie będzie niŜsza niŜ +5°C.
*  Do zapraw cementowo-wapiennych  naleŜy stosować  wapno  sucho  gaszone lub  gaszone w postaci  ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć  jednolitą  i  jednobarwną  masę,  bez
grudek  niegaszonego  wapna  i  zanieczyszczeń  obcych.  Skład  objętościowy  zapraw  naleŜy  dobierać
doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzęt 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu

4. Transport
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą
stateczności.



5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków.
a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być  zakończone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeŜnice drzwiowe i
okienne.
b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6
miesięcy po zakończeniu stanu surowego.
c) Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby nie nastąpi
spadek poniŜej 0°C.
W  niŜszych  temperaturach  moŜna  wykonywać  tynki  jedynie  przy  zastosowaniu  odpowiednich  środków
zabezpieczających,  zgodnie  z  „Wytycznymi  wykonywania  robót  budowlano-montaŜowych  w  okresie
obniŜonych temperatur".
d)  Zaleca  się  chronić  świeŜo  wykonane  tynki  zewnętrzne  w  ciągu  pierwszych  dwóch  dni  przed
nasłonecznieniem dłuŜszym niŜ dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki  powinny być  w czasie wiązania i twardnienia, tj. w
ciągu 1 tygodnia, zwilŜane wodą.

5.2. Przygotowanie podłoŜy
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na
głębokości 5-10 mm
Bezpośrednio  przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić  z kurzu szczotkami  oraz usunąć  plamy z rdzy i
substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych moŜna usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub
przez wypalenie lampą benzynową.
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoŜa naleŜy zwilŜyć wodą.

5.3. Wykonywanie tynków trójwarstwowych.
5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych
naleŜy wykonać według pasów i listew kierunkowych.
5.3.2. Gładź naleŜy nanosić  po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.
NaleŜy stosować zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie naraŜonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, -
w tynkach naraŜonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2.

6. Kontrola jakości robót
Zapraw
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej markę i konsystencję w
sposób podany w obowiązującej normie.
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robót
Jednostką  obmiarową  robót  jest  m2 Ilość  robót określa  się  na podstawie  projektu z  uwzględnieniem zmian
zaaprobowanych przez InŜyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót 
8.1. Odbiór podłoŜa
Odbiór  podłoŜa  naleŜy  przeprowadzić  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  robót  tynkowych.  PodłoŜe
powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym
czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe oczyścić i zmyć wodą.
8.2. Odbiór tynków.
8.2.1.  Ukształtowanie  powierzchni,  krawędzie  przecięcia  powierzchni  oraz  kąty  dwuścienne  powinny  być
zgodne z dokumentacją techniczną.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej
- nie większe niŜ 3 mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
- pionowego - nie większe niŜ 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niŜ 4mm w pomieszczeniu,
-  poziomego - nie większe niŜ  3 mm na 1 m i  ogółem nie więcej  niŜ  6 mm na całej  powierzchni między
przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady:
-  wykwity  w  postaci  nalotu  wykrystalizowanych  na  powierzchni  tynków roztworów  soli  przenikających  z
podłoŜa, pilśni itp.,
-  trwałe  ślady  zacieków  na  powierzchni,  odstawanie,  odparzenia  i  pęcherze  wskutek  niedostatecznej



przyczepności tynku do podłoŜa.

9. Podstawa płatności
Tynki wewnętrzne.
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań,
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich
- osiatkowanie bruzd,
- reperacje tynków po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

10. Przepisy związane.
PN-85/B-04500                                  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100                                  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004    Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.
PN-EN 459-1:2003    Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003    Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002    Wymagania dotyczące elementów murowych.



Roboty malarskie 

1. Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegółowej  specyfikacji technicznej są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót malarskich.

1.2  Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, i naleŜy je stosować w
odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w p. 1.1.

1.3  Zakres robót 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie
robót malarskich obiektu wg poniŜszego.
Malowanie tynków

1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność  z dokumentacją projektową,
specyfikacją i poleceniami inŜyniera.

2. Materiały
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone  jest  uŜycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych  bagiennych  oraz  wód  zawierających  tłuszcze
organiczne, oleje i muł.

2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie 1 części ciasta
wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń.

2.3. Spoiwa bezwodne.
2.3.1. Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od Ŝółtego do ciemnobrązowego i odpowiadającą
wymaganiom normy państwowej.
2.3.2. Pokost syntetyczny powinien być uŜywany w postaci cieczy, barwy od jasnoŜółtej do brunatnej, będącej
roztworem  Ŝywicy  kalafoniowej  lub  innej  w lotnych  rozpuszczalnikach,  z  ewentualnym  dodatkiem
modyfikującym,  o właściwościach technicznych zbliŜonych do pokostu naturalnego,  lecz o krótszym czasie
schnięcia.  Powinien  on  odpowiadać  wymaganiom  normy  państwowej  lub  świadectwa  dopuszczenia  do
stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcieńczalniki
W zaleŜności od rodzaju farby naleŜy stosować: 
- wodę - do farb wapiennych,
- terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych, 
-  inne  rozcieńczalniki  przygotowane  fabrycznie  dla  poszczególnych rodzajów  farb  powinny  odpowiadać
normom  państwowym  lub  mieć  cechy  techniczne  zgodne  z  zaświadczeniem  o  jakości  wydanym  przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe
2.5.1. Farby niezaleŜnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach moŜna stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i
innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.6. Środki gruntujące.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się  gruntowania,  o ile świadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 



- na chłonnych podłoŜach naleŜy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5
z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej,

3. Sprzęt 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu pędzli lub aparatów natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 naleŜy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi
w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robót 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niŜsza niŜ +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia naleŜy ogrzewać.
W  ciągu  2  dni  pomieszczenia  powinny  być  ogrzane  do  temperatury  co  najmniej  +8°C.  Po  zakończeniu
malowania moŜna dopuścić do stopniowego obniŜania temperatury, jednak przez 3 dni nie moŜe spaść poniŜej
+1°C.
W  czasie  malowania  niedopuszczalne  jest  nawietrzanie  malowanych  powierzchni  ciepłym  powietrzem  od
przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów moŜna wykonać po:
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montaŜu armatury i urządzeń sanitarnych),
- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
- całkowitym ułoŜeniu posadzek,
- usunięciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podłoŜa
5.1.1.  PodłoŜe  posiadające  drobne  uszkodzenia  powierzchni  powinny  być,  naprawione  przez  wypełnienie
ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających
drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki naleŜy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą
cementowo-wapienną.

5.2.Gruntowanie
5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania moŜna wykonywać bez gruntowania powierzchni.
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z
jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5.

5.3.Wykonywanie powłok malarskich
5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoŜe, bez prześwitów, plam i odprysków.
5.3.2.  Powłoki  z  farb  emulsyjnych  powinny  być  niezmywalne,  przy  stosowaniu  środków  myjących  i
dezynfekujących.
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni.
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.

6. Kontrola jakości robót
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:
- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
- sprawdzenie wsiąkliwości,
- sprawdzenie wyschnięcia podłoŜa, 
- sprawdzenie czystości,
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie naleŜy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie
wsiąkliwości  naleŜy wykonać  przez spryskiwanie  powierzchni  przewidzianej  pod malowanie  kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwilŜonej wierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niŜ po 3 s.

Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach naleŜy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niŜ po 7 dniach, 
- dla pozostałych nie wcześniej niŜ po 14 dniach.
6.2.2.  Badania  przeprowadza  się  przy  temperaturze  powietrza  nie  niŜszej  od  +5°C  wilgotności  powietrza
mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmować:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem



Jeśli  badania  dadzą  wynik  pozytywny,  to  roboty  malarskie  naleŜy  uznać  za  wykonane  prawidłowo.  Gdy
którekolwiek  z  badań  dało  wynik  ujemny,  naleŜy  usunąć  wykonane  powłoki  częściowo  lub  całkowicie  i
wykonać powtórnie.

7. Obmiar robót
Jednostką  obmiarową  robót  jest  m²  powierzchni  zamalowanej  wraz  z  przygotowaniem malowania  podłoŜa,
przygotowaniem farb,  ustawieniem i  rozebraniem rusztowań  lub  drabin  malarskich  oraz  uporządkowaniem
stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez
InŜyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniŜej. 
8.1. Odbiór podłoŜa
8.1.1.  Zastosowane  do  przygotowania  podłoŜa  materiały  powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w
normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. PodłoŜe, posiadające
drobne uszkodzenia powinno być  naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą  cementowo-wapienną  do
robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. PodłoŜe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w
pkt.  5.2.1.  JeŜeli  odbiór podłoŜa odbywa się  po dłuŜszym czasie od jego wykonania,  naleŜy podłoŜe przed
gruntowaniem oczyścić.
8.2. Odbiór robót malarskich
8.2.1.  Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  powłok  malarskich  polegające  na  stwierdzeniu  równomiernego
rozłoŜenia  farby,  jednolitego  natęŜenia  barwy  i  zgodności  wzorcem  producenta,  braku  prześwitu  i
dostrzegalnych  skupisk  lub  grudek  nieroztartego  pigmentu  lub  wypełniaczy,  braku  plam,  smug,  zacieków,
pęcherzy  odstałych  płatów  powłoki,  widocznych  okiem  śladów  pędzla  itp.,  w  stopniu  kwalifikującym
powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.
8.2.2.  Sprawdzenie  odporności  powłoki  na  wycieranie  polegające  na  lekkim,  kilkakrotnym  potarciu  jej
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
8.2.4.  Sprawdzenie przyczepności  powłoki  do podłoŜa polegające na próbie poderwania  ostrym narzędziem
powłoki od podłoŜa.
8.2.5.  Sprawdzenie  odporności  powłoki  na  zmywanie  wodą  polegające  na  zwilŜaniu  badanej  powierzchni
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy

9. Podstawa płatności
Płaci się  za ustaloną  ilość  m²  powierzchni  zamalowanej  wg  ceny jednostkowej  wraz  z przygotowaniem do
malowania podłoŜa, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań  lub drabin malarskich oraz
uporządkowaniem stanowiska  pracy.  Ilość robót określa  się  na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian
zaaprobowanych przez InŜyniera i sprawdzonych w naturze. 

10. Przepisy związane.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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1.   DEMONTAś INSTALACJI I OSPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO.

1.1. WSTĘP.

Przedmiotem  mniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  

i odbioru robót związanych z demontaŜem istniejącej instalacji odgromowej na budynku Starostwa

Powiatowego w Gostyninie.

Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  przy  zlecaniu  

i  realizacji  powyŜszych  robót.  Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  

z obowiązującymi odpowiednio normami i ST.

1.2. MATERIAŁ.

Zakres robót obejmuje demontaŜ istniejącej instalacji odgromowej.
Materiały podlegające demontaŜowi:
� demontaŜ zwodów poziomych, 

� demontaŜ zwodów pionowych,

� demontaŜ złącz kontrolnych,

� demontaŜ złącz przelotowych.

1.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBÓT. 

Wykonawca  robót jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  

z  Dokumentacją  Projektową, ST  i  obowiązującymi  normami.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do

wykonania demontaŜu istniejącej instalacji w taki sposób aby nie spowodować jego uszkodzenia. W

przypadku  niemoŜliwości  zdemontowania  elementów  bez  ich  uszkodzenia  wykonawca  powinien

powiadomić  o  tym  inwestora  i  uzyskać  od  niego  zgodę  na  ich  uszkodzenie  lub  zniszczenie.

Zdemontowany osprzęt elektryczny nadający się do ponownego wykorzystania w instalacji naleŜy

przekazać Inwestorowi i umieścić we wskazane przez niego miejsce.        

1.4. ODBIÓR ROBÓT.

Odbiór robót obejmuje:

� weryfikacja pod względem technicznym materiałów pochodzących z demontaŜu,  

� rozliczenie materiałów pochodzących z demontaŜu.    



2. INSTALACJA ODGROMOWA.

2.1. WSTĘP

Przedmiarem  ST  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  

z  wykonaniem  instalacji  odgromowej  na  dachu  budynku  Starostwa  Powiatowego  

w Gostyninie.   ST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu instalacji  powyŜszych

robót. Określenia podane w ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednio normami i ST.

Zakres robót objętych ST dotyczy:

� montaŜ przewodów odprowadzających na ścianie,

� montaŜ wsporników naciągowych na ścianie,

� montaŜ złącz kontrolnych i rynnowych. 

2.2. MATERIAŁY.

Materiały do wykonania instalacji odgromowej określa dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupione

przez  wykonawcę  materiały,  dla  których  normy PN i  BN  przewidują  posiadanie  zaświadczenia  o

jakości  lub  atestatu,  powinny  być  zaopatrzone  w  taki  dokument  

a  ponadto  uzyskać  akceptację  inwestora  przed  wbudowaniem.  Inne  materiały  powinny  być

wyposaŜone w taki dokument na Ŝyczenie inwestora. 

Do wykonania instalacji odgromowej naleŜy stosować:

� płaskownik stalowy ocynkowany o przekroju 25 x 4 mm,

� drut stalowy ocynkowany o średnicy 8 mm,

� wsporniki ścienne stalowe ocynkowane,

� złącza rynnowe, kontrolne stalowe ocynkowane,

� śruby naciągowe stalowe ocynkowane.

2.3. TECHNOLOGIA l WYMAGANIA MONTAśOWE 

2.3. l. Zwody poziome

� druty przeznaczone na zwody naleŜy przed montaŜem wyprostować za pomocą wstępnego

napręŜenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urządzenia prostującego,

� układ i lokalizacja zwodów powinny być zgodne z dokumentacją projektową,

� wszystkie nie przewodzące elementy budowlane, wystające nad powierzchnią dachu naleŜy

wyposaŜyć w zwody niskie połączone z siecią zwodów zamocowanych na powierzchni dachu,

� zwody  naleŜy  prowadzić  bez ostrych  zagięć  i  załamania  (promień  zagięcia  nie  moŜe  być

mniejszy niŜ 10cm); nad szczelinami dylatacyjnymi naleŜy stosować kompensację,

� do  mocowania  zwodów  naleŜy  stosować  wsporniki,  uchwyty  i  złączki  zgodnie  

z normami

� przy zastosowaniu wsporników naruszających szczelność pokrycia dachowego po ich zamon-

towaniu naleŜy uszczelnić miejsca zainstalowania lepikiem w przypadku pokrycia papą, a przy

pokryciu blachą- przez oblutowanie,



2.3.2. Przewody odprowadzające i uziemiające.

� przewody odprowadzające i uziemiające mogą być układane na zewnętrznych ścianach bu-

dynku na wspornikach lub metodą bezuchwytową jako instalacje napręŜane,

� na  zewnętrznych  ścianach  budynku  przewody  odprowadzające  naleŜy  układać  

w  odległości  nie  mniejszej  niŜ  2cm.  Od  podłoŜa  niepalnego  i  trudno  zapalnego  

a 40cm od podłoŜa z materiałów łatwo parnych,

� przy montaŜu zewnętrznych przewodów odprowadzających na wspornikach odstępowych od-

ległości pomiędzy wspornikami nie mogą być większe niŜ 1,5m sposoby mocowania wsporni-

ków do ściany powinny być dostosowane do rozwiązania konstrukcyjnego i materiału budyn-

ku,

� w instalacjach wykonywanych metodą napręŜania naleŜy przewody odprowadzające monto-

wać według dokumentacji projektowej,

� przewody  odprowadzające  pionowe  w  instalacjach  napręŜanych  naleŜy  mocować  

w  taki  sposób  i  w  takich  odstępach,  aby  uniemoŜliwić  ich  uciąŜliwe  drgania  

i uderzenia o ściany wymuszone parciem wiatru,

� połączenia przewodów odprowadzających ze zwodami naleŜy wykonać jako spawane, śrubo-

we lub zaciskane,

� połączenia przewodów odprowadzających z uziomem naleŜy wykonać za pomocą zacisków

probierczych  usytuowanych  pomiędzy  przewodem  odprowadzającym  

a uziemiającym,

� znormalizowane zaciski probiercze powinny mieć co najmniej dwie śruby zaciskowe M6 lub

jedna śrubę Ml0, naleŜy je umieszczać i osłaniać w taki sposób, aby były łatwo dostępne na

potrzeby okresowej konserwacji oraz podczas pomiaru rezystancji uziomu,

� zaleca się aby zaciski usytuowane były na wys. od 0,3 do 1,8m nad ziemią,

� połączenia przewodów uziemiających z uziomami naleŜy wykonywać  przez spawanie lub za

pomocą połączeń śrubowych, 

� przewody uziemiające naleŜy chronić przed korozją przez pomalowanie farbą  antykorozyjną

lub lakierem asfaltowym do wys. 0,3m nad ziemią i do głębokości 0,2m w ziemi.

2.3.3. Badania techniczne i pomiary kontrolne podczas montaŜu.

Badania powinny obejmować następujące czynności:

� oględziny części nadziemnej - polegają one na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją pro-

jektową  rozmieszczenia  poszczególnych  elementów urządzenia  piorunochronnego oraz na

sprawdzeniu wymiarów i rodzaju połączeń elementów instalacji odgromowej,

� sprawdzanie ciągłości połączeń, które naleŜy wykonać za pomocą omomierza lub mostka do

pomiaru rezystancji, przyłączonego z jednej strony do zwodów z drugiej do przewodu uziemia-

jącego na wybranych losowo gałęziach urządzenia.

� pomiaru rezystancji uziemienia, który naleŜy wykonać mostkiem do pomiaru uziemień lub me-

todą techniczną, pomiary naleŜy wykonać co najmniej w 2 przeciwległych punktach, jeŜeli ob-

wód uziomu otokowego nie przekracza 50 m; dla uziomu o obwodzie L większym najmniejszą

liczbę punktów pomiarowych P naleŜy określić z zaleŜności: P>=0,01-L + 2



� w przypadku przekroczenia dopuszczalnej  wartości rezystancji  uziomu naleŜy zainstalować

dodatkowe uziomy szpilkowe lub rurowe aŜ do uzyskania wymaganej oporności.

2.4. ODBIÓR.

Przy  przekazywaniu  obiektu  do  eksploatacji  wykonawca  zobowiązany  jest  dostarczyć

inwestorowi  dokumentację  powykonawczą  urządzenia  piorunochronnego  a  w  szczególności:

dokumentację techniczną z naniesionymi na niej ewentualnymi zmianami.

� protokół badań technicznych i pomiarów kontrolnych, 

� dziennik budowy z adnotacjami dotyczącymi kontroli robót ulegających zakryciu.

2.4.1. Odbiór częściowy.

W ramach odbioru częściowego naleŜy dokonać kontroli robót ulegających zakryciu. 

Kontrola ta obejmuje:

� sprawdzenie ułoŜenia krytych przewodów odprowadzających i uziemiających przed ich zakry-

ciem

� sprawdzenie instalacji uziemiającej w wykopach przed ich zasypaniem 

2.4.2, Odbiór końcowy 

Przed przystąpieniem do odbioru robót wykonawca powinien :

� przygotować dokumentację powykonawczą,

� przygotować komplet protokółów badań,

� sporządzić oświadczenie o zakończeniu robót,

� przygotować metrykę urządzenia piorunochronnego wg PN - 86/E - 05003/0 – ochrona odgro-

mowa obiektów budowlanych (wymagania ogólne).

 

Komisja odbiorowa powołana przez inwestora powinna:

� zbadać aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej,

� zbadać  dostarczone  przez  wytwórcę  (dostawcę)  świadectwa  jakości  elementów  

i materiałów oraz je zaakceptować,

� zbadać kompletność protokółów pomiarów i prób na zgodność z dokumentacją oraz zaakcep-

tować wyniki tych pomiarów i badań,

� przeprowadzić  oględziny  urządzenia  piorunochronnego  z  punktu  widzenia  zgodności  

z dokumentacją jego materiałów, wymiarów i rozmieszczenia sporządzić protokół odbiorcy z

uwzględnieniem wszystkich podstawowych uwag i podjętych zaleceń.



3. PRZEPISY ZWĄZANE - NORMY l INNE DOKUMENTY.

Normy:

�� PN-ICE  60364-1:2000  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Zakres,

przedmiot i wymagania podstawowe,

�� PN-ICE 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetęŜeniowym,

�� PN-ICE 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdze-

nie. Sprawdzenie odbiorcze,

�� PN-86 E-05003/01. Ochrona odgromowa w obiektach budowlanych.

Ustawy i rozporządzenia:

1) Ustawa „Prawo budowlane” z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity - Dz. U. z 2000 r., Nr 106, poz. 1126),

2) Ustawa z 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.

U. z 2003 r., Nr 80, poz. 718),

3)  Ustawa z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpoŜarowej (tekst jednolity - Dz. U. z 2002 r., Nr

147, poz. 1129),

4) Ustawa z 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55, poz. 250 z późn. zm.)

5) Ustawa „Prawo Energetyczne” z 10 kwietnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz.

1504).


